
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                                                                            

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :845/6-2-2019 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθ. 1ης/2018  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού. 

Αριθ. Απόφασης 11/2019 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

«Έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης 

οικισμού Ορχομενού εργασίες αποπεράτωσης-αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακάθαρτων και αγωγός 

απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων» έως και την 30-06-2019.» 

Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 21 Ιανουαρίου  2019  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 

6:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ. 319/17-1-2019 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρου Ρόδη, η οποία  δημοσιεύθηκε 

και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο ,τον Πρόεδρο της Δ.Κ. , τους Προέδρους των Τ.Κ.  και  τον 

Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα  (20), 

δηλαδή: 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.            

1. 

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ 

2. ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 

3. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΩΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΑΡΑΝΤΟΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

3. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

4. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5. ΝΤΑΒΑΛΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

6.  ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

  

6. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

7. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 7. ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

9. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ     

10. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

11. ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ   

12. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

13. ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

14. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ   

15. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 

 

  

16. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 ( Που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  

νόμιμα) 

 

 

17. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

18. ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ   

19. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

20. ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ . 

 

Παρόντες επίσης ήταν: O Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορχομενού κ. Τάγκαλης Βασίλειος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. 

Δημητρίου Καπρινιώτης Παναγιώτης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα Κουτομάνος Αθανάσιος, ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ακραιφνίου  κ. Βασιλείου Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Διονύσου Βελέντζας 
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Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λουτσίου Βασιλείου-Γούση Λαμπρινή, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παύλου κ. 

Ηρακλής Ντουφεξής και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Πύργου Σταμούλης Ιωάννης. 

 

Στο 3ο θέμα αποχώρησαν ο κ. Τσιγαρίδας Επαμεινώνδας, ο κ. Τσάπρας Νεκτάριος και ο κ. Μαράντος 

Άγγελος. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο Πρόεδρος κ. Ρόδης Λάμπρος  αναφέρθηκε στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι: Έγκριση της 

συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης 

οικισμού Ορχομενού εργασίες αποπεράτωσης-αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακάθαρτων και 

αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων» έως και την 30-06-2019,ο οποίος στη συνέχεια  το 

εισηγήθηκε ,  θέτοντας  υπόψη τις αριθμ. πρωτ.:11319/20-12-2018 εισήγηση του προϊστάμενου της 

Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Τούντας Βασιλείου η οποία  έχει ως εξής: 
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      Ακολούθησε η κατάθεση των απόψεων των επικεφαλής των Συνδυασμών του Δημοτικού Συμβουλίου 

(λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ) των αντιδημάρχων  και όσων εκ των Δημοτικών 

Συμβούλων τοποθετήθηκαν για το θέμα (λεπτομέρειες επίσης στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ) και 

στην συνέχεια  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά.                                                      

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,  λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, την  αριθμ. πρωτ.: 11319 / 20.12.2018 εισήγηση του Δ/ντη Τ.Υ  του 

Δήμου Ορχομενού , τις ισχύουσες διατάξεις   και ύστερα από διαλογική συζήτηση:  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1.Την έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου 

αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού εργασίες αποπεράτωσης-αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακάθαρτων και 

αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων» κατά έξι (6) μήνες έως και την 30-06-2019 -

συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ . 

2.Την εξαίρεση της παραγράφου, της ανωτέρω εισήγησης ήτοι από: «Επιπλέον, στις 04/06/2015 

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του έργου (δίκτυα ακαθάρτων και 

ΕΕΛ),………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

μέχρι: Η ολοκλήρωση όλων αυτών των εργασιών, καθώς και της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ 

αναμένεται να λάβει χώρα στις 30/12/2018», διότι δεν ισχύει. 

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού κ. Τάγκαλης Βασίλειος.  

        Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 11/2019 

 

       Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως : 

 

 

     

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΡΟΔΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΛΑΜΠΡΟΣ                   ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                                                  
 

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ, ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 

ΚΟΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ,ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΜΕΤΤΑΣΛΟΥΚΑΣ,ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

        ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

      Ορχομενός 6/2/2019 
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ    

 
 

     ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ   
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